

10 Haftalık Proje Planı (Python Masaüstü Stok Uygulaması)

Genel Bilgi

- Proje Süresi: 10 Hafta (yaklaşık 2-2.5 ay)
- Teknoloji: Python + PyQt5 (veya Tkinter), SQLite
- Ekip:
- Kişi 1-Proje Lideri / Backend
- Kişi 2- Arayüz Geliştirici (UI/UX)
- Kişi 3- Mantık & Veri Analizi
- Kişi 4-Test & Dokümantasyon

■ Hafta 1- Planlama & Kurulum

Amaç: Temellerin atılması

Görevler:

- Proje lideri: Klasör yapısını ve GitHub reposunu oluşturur. Teknoloji ve kütüphane kararlarını verir.
- UI geliştirici: PyQt5 veya Tkinter testleri yapar, tema seçimi.
- Veri geliştirici: SQLite yapısını araştırır.
- Test sorumlusu: Dokümantasyon formatını hazırlar (README, test planı).

Teslim:

- Proje yapısı, gereksinim dokümanı, görev paylaşım belgesi

■ Hafta 2 - Veritabanı Tasarımı

Amaç: Ürün, stok, kullanıcı tabloları oluşturmak

Görevler:

- Backend: database.py, models.py hazırlanır (SQLite bağlantısı, tablolar).
- Veri geliştirici: Örnek veri seti oluşturur.
- UI geliştirici: Giriş ekran prototipine başlar.
- Testçi: Veritabanı testleri için deneme kayıtları ekler.

Teslim:

- Çalışan veritabanı bağlantısı
- 3 temel tablo (ürün, stok, kullanıcı)

■ Hafta 3 - Giriş ve Yetkilendirme

Amaç: Login & kullanıcı rolleri

Görevler:

- Backend: Kullanıcı giriş/çıkış fonksiyonları.
- UI: Login ekran arayüzü.
- Veri geliştirici: Login doğrulama fonksiyonlarını test eder.
- Testçi: Yanlış şifre, boş alan testleri yapar.

Teslim:

- Login ekranı backend ile entegre çalışır

■ Hafta 4 - Ürün Yönetimi Modülü

Amaç: Ürün ekleme, silme, güncelleme, listeleme ekranları

Görevler:

- Backend: CRUD fonksiyonları.
- UI: Ürün yönetimi penceresi.
- Veri geliştirici: Veri doğrulama (örneğin boş isim engeli).
- Testçi: CRUD fonksiyonlarını test eder.

Teslim:

- Tam çalışan ürün yönetimi ekranı

■ Hafta 5 - Stok Yönetimi Modülü

Amaç: Stok giriş/çıkış, minimum stok uyarısı

Görevler:

- Backend: Stok değişim fonksiyonları.
- UI: Stok işlemleri ekranı.
- Veri geliştirici: 'stok azaldıysa uyarı' mantığı ekler.
- Testçi: Farklı stok senaryolarını dener.

Teslim:

- Uyarı sistemli stok yönetimi modülü

■ Hafta 6 - Raporlama & Analiz

Amaç: Satış raporları, tarih filtreleme, CSV/PDF çıktısı

Görevler:

- Veri geliştirici: pandas + openpyxl ile rapor fonksiyonları.
- Backend: Raporlama API'si (fonksiyonel yapı).
- UI: Rapor görüntüleme penceresi.
- Testçi: Çıktı dosyalarının doğruluğunu test eder.

Teslim:

- Rapor modülü çalışır (Excel veya PDF çıktısı alabilir)

■ Hafta 7 - Arayüz Geliştirme (Son Hali)

Amaç: Tüm ekranların bağlantısını tamamlamak

Görevler:

- UI geliştirici: Menü çubuğu, navigasyon, simgeler.
- Backend: Modüller arası bağlantı.
- Veri geliştirici: Filtreleme, arama fonksiyonları ekler.
- Testçi: Kullanıcı senaryoları testi.

Teslim:

- Tüm uygulama arayüzü birbirine bağlı halde

■ Hafta 8 - Hata Düzeltme & Test Aşaması

Amaç: Tüm modüllerin entegrasyon testleri

Görevler:

- Backend + Veri geliştirici: Hataları düzeltir.
- UI geliştirici: Görsel hataları düzeltir.
- Testçi: Otomatik test dosyalarını oluşturur (pytest).

Teslim:

- Sürüm 0.9 (ön sürüm)

■ Hafta 9 - Dokümantasyon & Raporlama

Amaç: Proje sunumuna hazırlık

Görevler:

- Proje lideri: Son README, kurulum rehberi.
- Testçi: Kullanım kılavuzu (ekran görüntüleriyle).
- Herkes: Özgeçmişine ekleyeceği bireysel katkıları yazar.

Teslim:

- Kullanım ve kurulum dokümanı
- Final test raporu

■ Hafta 10 - Sunum ve Kapanış

Amaç: Proje teslimi

Görevler:

- Kısa sunum hazırlanır (PowerPoint veya demo video).
- Kod dondurulur (final sürümü).
- Herkes bireysel katkı özetini sunar.

Teslim:

- Sürüm 1.0
- Demo video veya canlı sunum