

StockFlow Envanter Yönetimi Uygulaması

Proje Şartnamesi

1. Problem Tanımı ve Proje Amacı

İşletmeler, genellikle manuel elektronik tablolar veya eski sistemlerle stok takibi yapmaktadır. Bu süreçler stok tutarsızlıklarına, zaman kaybına ve maliyet artışına yol açmaktadır. Bu proje, bu sorunları çözmek amacıyla; stok verilerini merkezileştiren, gerçek zamanlı görünürlük sağlayan bir envanter yönetimi uygulaması olan StockFlow'u geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Proje Hedeflerimiz

Kategori	Hedef	Ölçütler
Doğruluk	Gerçek stok durumunu yansıtmak	%98 doğruluk
Verimlilik	Manuel işleri azaltmak	%40 zaman tasarrufu
Finansal	Stok hatalarından gelen gizli maliyetleri kesmek	%7 gizli maliyet azalması
Teknik	Uygulamanın performansı	3 saniyenin altında yükleme süresi

3. Proje Teslimatları ve Başarı Kriterleri

Teslimatlar: Proje sonunda teslim edilecek ana bileşenler şunlardır: Bir Masaüstü Uygulaması (Bilgisayara kurulacak), uygulamanın yerel veri tabanı için SQLite Veri Yapısı ve kullanıcı kılavuzları/dokümantasyonu. (Veri merkezi, yerel bilgisayardır.)

Başarı kriterleri: %2'den az stok farkı, 3 saniyenin altında yükleme süresi.

4. Proje Varsayımları ve Riskler

Varsayımlar: Veri seti müşteri tarafından sağlanacak, donanım hazır olacak.

Riskler: Düşük kullanıcı benimsenmesi, yerel veri kaybı.

5. Proje Kapsam Beyanı

Kapsam içi: Envanter takibi, düşük stok uyarısı, kullanıcı girişi.

Kapsam dışı: Muhasebe entegrasyonu, kredi kartı işlemleri, çoklu depo yönetimi, lojistik yönetimi.

6. Proje Bütçesi

Projenin bu kapsamdaki toplam maliyeti 40.000 TL olarak belirlenmiştir.

Proje Şartnamesi Onayı

Rol	Ad / Soyad	İmza	Tarih
Proje Sponsoru	Mücahit Mert Aydın		23.10.2025
Proje Yöneticisi	Enes Odabaş		23.10.2025
Geliştirici	Fırat Gündoğan		23.10.2025
Geliştirici	Ömer Kılınçlı		23.10.2025
Geliştirici	Kürşat Atmaca		23.10.2025